


## जलामिषेक अभियान (पाचवाँ चरण) वर्ष 2010-11

शासकीय भूमि एवं निजी भूमि पर किये गये कार्यों का विवरण माह मार्च 2011 अंत

क्र.	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित कार्य		कार्य प्रारंभ	कार्य पूर्ण		जनसहयोग
		संख्या	राशि	संख्या	संख्या	राशि	राशि
1	खेत तालाब	238	30.56	48	48	38.00	2.00
2	कुआ रिचार्जिंग	924	83.23	304	304	44.23	29.45
3	नलकूप रिचार्जिंग	332	27.98	322	322	29.80	0.50
4	सोख्ता गड्डा	511	13.50	511	511	13.50	5.45
5	चेंक डैम/ स्टापडैम	2	18.00	2	2	18.00	2.90
6	तालाब/ परकालेशन तालाब	61	844.78	31	30	488.67	420.14
7	मंविद्यन	4	0.80	4	4	0.80	0.20
8	चेंकडैम/ स्टापडैम जीर्णोद्धार	56	60.25	35	35	40.77	48.69
9	तालाब जीर्णोद्धार	260	989.85	260	180	445.48	405.37
10	बोरी बंधान	13	3.25	13	13	3.25	0.05
11	कूप निर्माण	480	613.85	287	287	418.35	30.05
12	नाला बंधान	216	140.40	121	121	68.37	25.45
13	रूफ वाटर हारवैस्टिंग	506	46.40	506	506	46.40	46.40
14	बोल्डर चेंक	50	16.00	8	8	1.80	0.00
15	अन्य कार्य	277	1805.12	716	797	2197.44	1258.63
	<b>योग</b>	<b>3930</b>	<b>4693.97</b>	<b>3168</b>	<b>3168</b>	<b>3854.86</b>	<b>2275.28</b>
16	मंड बंधान	38695 घन मी.	10.95	36415 घन मी.	36415 घन मी.	20.27	3.23
17	पथ रोपण	2635 मी.	641.50	2153 मी.	2153 मी.	507.65	358.54
	<b>महायोग</b>	<b>3653</b>	<b>5346.42</b>	<b>2452</b>	<b>2336</b>	<b>4382.78</b>	<b>2637.05</b>

जलामिषेक अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में शासकीय भूमि एवं निजी भूमि पर प्रगति की स्थिति



## “हरियाली – महोत्सव” (पंचम चरण) 2010-11

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन भोपाल के दिशानिर्देशों के अनुरूप इन्दौर जिले में हरियाली महोत्सव के पंचम हेतु लक्ष्य निर्धारित करने पर वर्षाकाल के दौरान पौधरोपण का कार्य किया जायेगा।

### 01 अप्रैल 2010 से 28 मार्च 2011 तक

क्र.	विकास खण्ड का नाम	रोपित किये गये कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये गये पौधों की प्रजातियों की संख्या					कुल
			उद्यानिकी प्रजाति (जैसे : अमरुद, जामुन, अनार, सीताफल, आम, कटहल, आम्रपाल, मुनगा, इमली, करीदा, बेर, नींबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि)	जलाकृ लकड़ी की प्रजाति (जैसे : सुबबूल, सीरस, बबूल, अंजन इत्यादि)	व्यापारिक उत्पादन की प्रजाति (जैसे : वांस, अगस्ता, सहजन, यूकैलिप्टस, महुआ, करंज, खन्हार इत्यादि)	शोभादार एवं छायादार प्रजाति (जैसे : बरगद, पीपल, कादंब, कथनार, अशोक, बॉटल ब्रश, अमलतास, महोगनी, गुलमोहर इत्यादि)	अन्य बहुवर्षीय प्रजाति (जैसे : नीम, अर्जुन, खैर, साज इत्यादि)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	इन्दौर	121.00	13368	10550	15125	11990	22967	84210
2	महु	164.00	29130	8210	19125	15175	22800	114790
3	साबेर	121.00	20185	10175	14500	15230	12775	85115
4	देपालपुर	167.00	21515	8220	17310	25670	28615	117080
	<b>योग</b>	<b>573.00</b>	<b>84198</b>	<b>37155</b>	<b>66060</b>	<b>68065</b>	<b>87157</b>	<b>401195</b>
5	अन्य विभाग	2080.00	165150	90590	260385	111675	380095	1128885
	<b>महायोग</b>	<b>2653.00</b>	<b>249348</b>	<b>127745</b>	<b>326445</b>	<b>179740</b>	<b>467252</b>	<b>1530080</b>

## “जैदोफा पौधरोपण” 2010-11

### मार्च 2011

क्र.	जनपद का नाम	जनपदवार आवंटित लक्ष्य		जनपदवार	प्रगति का प्रतिशत	
		क्षेत्र (हेक्ट.)	पौधों की संख्या	पौधों की संख्या	क्षेत्र (हेक्ट.)	पौधों की संख्या
1	2	3	4	6	7	8
1	इन्दौर	0	0	0		
2	महु	0	0	0		
3	साबेर	0	0	0		
4	देपालपुर	0	0	0		
	<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## स्टापडेम जीर्णोद्धार एवं बोरी बंधान (जल अभिषेक अभियान अंतर्गत)

कार्य योजना वर्ष 2010-11 माह मार्च 2011 अंत तक

म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों में पानी के उपलब्ध प्रवाह को यथासंभव रोककर जल संग्रहण किये जाने बाबद् मानसून सत्र समाप्ति पश्चात् स्टापडेम जीर्णोद्धार कड़ी शटर लगाने एवं बोरी बंधान का समयबद्ध कार्यक्रम देने पर निर्देशों के अनुरूप जिले की कार्ययोजना तैयार की जाकर कार्य योजना के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में निम्नानुसार कार्य पूर्ण किये ।

क्र.	विकास खंड का नाम	स्टापडेम जीर्णोद्धार		कड़ी शटर कार्य	बोरी बंधान कार्य	
		संख्या	राशि	राशि	संख्या	राशि
1	इंदौर	14	6.40	0.9	10	1.00
2	महु	24	8.40	0.4	25	2.50
3	सावेर	10	5.90	0.55	18	1.80
4	देपालपुर	9	5.10	0.65	12	1.20
	<b>योग</b>	<b>57</b>	<b>25.80</b>	<b>2.50</b>	<b>65</b>	<b>6.50</b>

